

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

SEDUTA DEL 09/03/2021

DELIBERA N. 20

OGGETTO: LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA NUOVA SEDE DELL'ATC PISTOIA

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.

ASSENTI: -

Il Comitato di Gestione

- RICHIAMATA la propria delibera n. 13 del 18/02/2021 avente ad oggetto “determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi della nuova sede dell'Atc Pistoia;
- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 205 del 03/03/2021 del Servizio SUA della Provincia di Pistoia con la quale veniva disposta l'aggiudicazione della procedura di affidamento diretto ex art.1 co. 2 lett. a) d.l.76/2020 conv. in l.120/2020 per i lavori di adeguamento immobile ad uso ufficio per la Atc Pistoia 11, Ente Committente, in favore dell'operatore economico: **JOLLY SISTEM S.R.L.** con sede in Via Fonda di Città n. 44 51100 Pistoia (PT) P.IVA 01537770479 che ha offerto il ribasso del 0,5% e che comporta un importo contrattuale di € 18.905,47 oltre IVA;
- PREMESSO che alla Ditta sopra richiamata sono stati affidati in via di urgenza in data 04/03/2021 i lavori in parola;
- PRESO ATTO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere a lavori e forniture complementari strettamente necessarie e funzionali al completamento e perfezionamento dell'appalto iniziale;
- RICHIAMATO il punto 8 del Capitolato Di Appalto di Gara ove l'ATC Pistoia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si è riservato la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione della prestazione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale e che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare e ad eseguire alle stesse condizioni originarie del contratto;
- PRESO ATTO che i lavori e forniture complementari ammontano a € 3.780 + IVA e pertanto inferiori al quinto dell'importo totale del contratto;
-

a voti unanimi

DELIBERA

richiamato tutto quanto citato in premessa in riferimento all'appalto “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA NUOVA SEDE DELL'ATC PISTOIA” affidati alla Ditta JOLLY SISTEM S.R.L. P.IVA 01537770479;

- di approvare i seguenti lavori e forniture complementari alla prestazione, necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale, proposte dall'ATC Pistoia ed offerte dall'impresa per come di seguito elencato:

- ✓ Fornitura e posa in opera di n. 3 plafoniere di emergenza complete di linee di alimentazione € 455,00;
 - ✓ Fornitura e posa in opera elettroserratura per porta principale completa di impianto elettrico € 530,00;
 - ✓ Fornitura e posa in opera maniglione esterno e sostituzione cilindro per porta principale € 207,00;
 - ✓ Spostamento e montaggio macchina condizionamento € 350,00;
 - ✓ Fornitura e posa in opera di nuova linea rete, telefonica e elettrica per stampante € 350,00;
 - ✓ Manutenzione porte interne e finestre esterne , controllo e verifica condizionatori e manutenzione macchine esterne poste a tetto del fabbricato € 1.260,00.
- Di dare atto:
- ✓ che i lavori e forniture di cui sopra assommano a complessivi € 3.780,00 + IVA e pertanto inferiori al quinto dell'importo totale del contratto pari a € 18.905,47 + IVA;
 - ✓ che la spesa di cui sopra farà carico al capitolo di bilancio Sn, voce "spese nuova sede"

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI